

**Informație cu privire la executarea Hotărârii Guvernului
nr. 247 din 21.03.2018**

În conformitate cu punctul 6 al Hotărârii Guvernului nr. 247/2018, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării informează despre gradul de utilizare a resurselor alocate pentru efectuarea lucrărilor de renovare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din subordinea autorităților administrației publice locale în anul 2018, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învățământului în Moldova”.

Conform art. 3, lit. b) al Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289/2017 cu modificările ulterioare, în anul 2018 au fost alocate mijloace financiare în sumă totală de 67029,1 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor lucrărilor de renovare a celor 6 instituții de învățământ, demarate încă din anul 2014 în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 859 din 08 octombrie 2014. Totodată, au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 800 mii lei pentru servicii de supraveghere de autor, supraveghere tehnică și verificare a proiectelor.

Astfel, ținem să comunicăm că, pe parcursul anului 2018 au fost valorificate mijloace financiare pentru lucrări de renovare în sumă de 58953,9 mii lei, ceea ce constituie 88% din totalul aprobat. Situația pentru fiecare instituție de învățământ se prezintă după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea instituției	Plan precizat pentru 2018 mii lei	Executat și achitat mii lei	% executării în anul 2018
1.	LT „L. Blaga”, or. Iargara, r-l Leova	10354,2	8616,8	83,2
2.	LT „V. Pîrvan”, s. Gotești, r-l Cantemir	10213,2	8029,0	78,6
3.	LT „S. Lucaci”, or. Costești, r-l Râșcani	8036,7	6084,0	75,7
4.	LT „M. Eminescu”, s. Sipoteni, rl. Călărași	18139,4	16946,6	93,4
5.	LT „M. Manole”, s. Sălcuța, rl. Căușeni	10883,9	10415,2	95,7
6.	Gimnaziul „Alexandru cel Bun”, s. Vărzărești, r-l Nisporeni	9401,7	8862,3	94,3
	Total lucrări	67029,1	58953,9	88,0
7	Servicii de supraveghere tehnică, control de autor de proiecte și verificarea proiectelor	800,0	633,6	79,0

Conform contractelor de achiziții, lucrările de renovare în cele 6 instituții de învățământ din cadrul Proiectului “Reforma Învățământului în Moldova” au fost finalizate până 31.12.2018.

În procesul de executare a lucrărilor, în cazul tuturor instituțiilor de învățământ, s-a constatat necesitatea contractării lucrărilor suplimentare, lucrări neprevăzute în proiectele inițiale și caietele de sarcini. Lucrările suplimentare au devenit strict necesare de executat din punct de vedere tehnic pentru finalizarea unor procese tehnologice la lucrări de finisare, aprovizionare cu apă, căldură, construirea rețelelor exterioare de apă și canalizare, electrice, asigurarea funcționării stațiilor de evacuare a apelor uzate ș. a. Contractele de lucrări suplimentare au fost încheiate cu operatorii economici, respectând procedurile ce se impun prin cadrul normativ din domeniul construcțiilor și achizițiilor publice.

Executarea planului este în proporție de 88% și se explică prin următoarele:

- pentru fiecare obiectiv investițional s-au planificat mijloace suplimentare de 15% în raport cu contractele inițiale, pentru a acoperi, în caz de necesitate cheltuielile legate de executarea lucrărilor suplimentare. Acestea nu au fost cheltuite integral, fapt ce a contribuit la formarea economiilor;

- executarea și finanțarea de către instituțiile de învățământ sau administrația publică locală de gradul I și II a unor lucrări prevăzute în contractele de antrepriză din sursele proprii;

- în procesul executării lucrărilor, s-a constatat faptul că în documentația de proiect și devizul contractului au fost indicate volume mai mari de lucrări, decât necesarul de executat conform situației de la fața locului;

- în rezultatul modificării unor soluții de proiect efectuate de autorii de proiect, în legătură cu constatarea unor neconformități și neconcordanțe între caietul de sarcini, documentația de proiect și situația de la fața locului, precum și la solicitarea beneficiarilor și administrațiilor instituțiilor de învățământ, unele lucrări prevăzute în proiectele inițiale nu au fost necesare de executat în totalmente sau parțial, ceea ce a dus la formarea economiei de 12% din suma contractelor inițiale și care constituie 8075,2 mii lei. Economiiile formate vor fi redirecționate spre utilizare în realizarea altor activități în cadrul reformei în domeniul educației, la modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2019.

La etapa actuală, conform procedurii, se întreprind măsurile necesare pentru recepția lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente.